

April 2009

	Kunst	Film	Feuer
1 Mi			
2 Do			
3 Fr			
4 Sa			
5 So			
6 Mo		Workshop FilmFeuer	
7 Di		Saalgärten	
8 Mi			
9 Do			
10 Fr	Karfreitag		
11 Sa			
12 So			
13 Mo	Ostermontag		
14 Di			
15 Mi			
16 Do			
17 Fr			
18 Sa			
19 So			
20 Mo			Blankenburg
21 Di			
22 Mi			
23 Do			
24 Fr			
25 Sa			
26 So			
27 Mo			Blankenburg
28 Di			
29 Mi	SchillerndeFassadeSchillerLicht		
30 Do			



Mai 2009




	Kunst	Film	Feuer
1 Fr			
2 Sa			
3 So			
4 Mo			Blankenburg
5 Di			
6 Mi			
7 Do			
8 Fr	Graffiti		
9 Sa	Graffiti	Dreh	
10 So			
11 Mo			Blankenburg
12 Di			
13 Mi			
14 Do			
15 Fr			
16 Sa		Dreh	
17 So			
18 Mo			Blankenburg
19 Di			
20 Mi			
21 Do	Himmelfahrt	Dreh	
22 Fr			
23 Sa			
24 So			
25 Mo			Blankenburg
26 Di			
27 Mi			
28 Do			
29 Fr			
30 Sa		Dreh Reserve	
31 So			

Juni 2009

	Kunst	Film	Feuer	Theater
1 Mo	Pfingstmontag			
2 Di		Schnitt		
3 Mi		Schnitt		
4 Do			Blankenburg	
5 Fr		Schnitt		
6 Sa				
7 So				
8 Mo	Präsentation Jena			
9 Di				
10 Mi		Schnitt	Feuer Begegnungsstätte	
11 Do		Schnitt		
12 Fr		Schnitt		
13 Sa	Generalprobe			
14 So				
15 Mo			Blankenburg	
16 Di				
17 Mi				
18 Do	Aufbau			
19 Fr	Aufbau			
20 Sa	Uraufführung Schillernacht			
21 So				
22 Mo				
23 Di				
24 Mi	Transport			
25 Do	Heldenfest Jena Probe			
26 Fr	Heldenfest Finale			
27 Sa				
28 So				
29 Mo				
30 Di				

Legende  Training

  Filmdreh+Postproduktion

  Aufführung  Graffiti